

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำการของบริษัท นั้น

บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563



(นายสรารุท หวังวิชา)

ผู้อำนวยการฝ่ายจำหน่ายทรัพย์สิน 6

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ 6

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดงบประมาณ		ลักษณะงาน (/)		วิธีการซื้อหรือจ้าง (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะงาน (TOR)		แผนปฏิบัติงาน			แผนการจ่ายเงิน	หมายเหตุ
	งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2563	พิเศษ	สืบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศเชิญชวน/ประกาศผล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่งมอบปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	
1	ปรับปรุงซ่อมแซม	HBKKCB0131	1 งาน		✓		✓		✓		ม.ก. - มี.ก.63	เม.ย. - พ.ก. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	600,000.00	
2	ปรับปรุงซ่อมแซม	31BKCCB0003	1 งาน		✓		✓		✓		ม.ก. - มี.ก.63	เม.ย. - พ.ก. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	500,000.00	
3	ปรับปรุงซ่อมแซม	DHBKKCB0105	1 งาน		✓		✓		✓		ม.ก. - มี.ก.63	เม.ย. - พ.ก. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	800,000.00	
4	ปรับปรุงซ่อมแซม	DASPKCB0106	1 งาน		✓		✓		✓		ม.ก. - มี.ก.63	เม.ย. - พ.ก. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	600,000.00	
5	ปรับปรุงซ่อมแซม	DMPTHCB0100	1 งาน		✓		✓		✓		ม.ก. - มี.ก.63	เม.ย. - พ.ก. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	900,000.00	
6	ปรับปรุงซ่อมแซม	DEBKCCB0115	1 งาน		✓		✓		✓		ม.ก. - มี.ก.63	เม.ย. - พ.ก. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	1,000,000.00	
7	ปรับปรุงซ่อมแซม	20BKCCB0007	1 งาน		✓		✓		✓		ม.ก. - มี.ก.63	เม.ย. - พ.ก. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	900,000.00	
8	ปรับปรุงซ่อมแซม	BBKKCB0174	1 งาน		✓		✓		✓		เม.ย. - มิ.ย. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	ก.ย. - ต.ก. 63	1,000,000.00	
9	ปรับปรุงซ่อมแซม	5BKCCB0107	1 งาน		✓		✓		✓		เม.ย. - มิ.ย. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	ก.ย. - ต.ก. 63	1,800,000.00	
10	ปรับปรุงซ่อมแซม	5BKCCB0108	1 งาน		✓		✓		✓		เม.ย. - มิ.ย. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	ก.ย. - ต.ก. 63	900,000.00	
11	ปรับปรุงซ่อมแซม	DDSPKCB0110	1 งาน		✓		✓		✓		เม.ย. - มิ.ย. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	ก.ย. - ต.ก. 63	3,600,000.00	
12	ปรับปรุงซ่อมแซม	DHBKKCB0104	1 งาน		✓		✓		✓		เม.ย. - มิ.ย. 63	ก.ก. - ส.ก. 63	ก.ย. - ต.ก. 63	2,000,000.00	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางสาวมลฤดี จันทนิม)
ตำแหน่ง รองผู้จัดการ

ลายมือชื่อ.....
ชื่อ (นายปรเมศวร์ อินทร์สังข์)
ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาและบริหาร โครงการ

ลายมือชื่อ.....
ชื่อ (นายสุราษฎร์ หวังวิธา)
ผู้อำนวยการฝ่ายเจ้าหน้าที่ 6